

Gestion et utilisation des échantillons de médicaments dans les unités de médecine familiale du Québec : Enseignements tirés

M.T. Lussier¹; F.B. Diallo¹; A. Lessard²; P. Pluye³; R.Grad³; C. Rhéaume⁴; M. Labrecque⁴. ¹RRSPUM; ²U. Sherbrooke; ³U. McGill; ⁴U. Laval



Réseau-1 Québec
Réseau de connaissances en services et soins de santé intégrés de première ligne

Université de Montréal

UNIVERSITÉ LAVAL

McGill

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

ÉVALUATION DE LA GESTION DES ÉCHANTILLONS DE Rx

- Projet démarreur initié par le RRSPUM
- Étude effectuée dans les réseaux de recherche axée sur la pratique de la première ligne (RAPPL) associés aux 4 départements de MF du Québec
- Sources de financement
 - Réseau-1 Québec (15 000\$)
 - CMFC (Bourse Janus: 10 000\$)

Chaque RRAPPL du Réseau-1 Québec, propose un projet démarreur afin de stimuler la collaboration entre les 4 RRAPPL

La réalisation de ce projet a permis de :

- développer des partenariats entre RRAPPL,
- générer des nouvelles connaissances
- développer une collaboration avec le CMQ pour un transfert de connaissances


RÉSEAU-1 QUÉBEC

- Une collaboration entre les chercheurs, les fournisseurs de soins de santé, les résidents en MF et les patients des réseaux universitaires participants
 - Université de Montréal
 - McGill University
 - Université de Sherbrooke
 - Université Laval
- Subventionné par les Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) pour 6 ans (2013-2019)

Son mandat est :

- La création d'une infrastructure de recherche en SPL qui vise l'amélioration de la qualité de la pratique médicale
- La promotion et le soutien d'une culture de recherche en SPL.

CHRONOLOGIE



ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Éthique

Enjeux :

- Le projet devait être soumis à plusieurs comités d'éthique de la recherche (CER)
- La multiplication des procédures a entraîné des retards et l'utilisation imprévue des fonds

Ce qui a fonctionné :

- Les coordonnateurs locaux de chaque RRAPPL sont demeurés en contact régulier avec les CER

Recommandations

- Un CER central au sein de Réseau-1 Québec faciliterait la collaboration

Communication

Enjeux :

- Aucune stratégie formelle de communication entre les 4 RRAPPL n'avait été mise en place
- Les chercheurs de ces RRAPPL avaient peu d'expérience de collaboration sur un projet commun d'une telle ampleur

Ce qui a fonctionné :

- Des réunions planifiées avec un ordre du jour établi ont facilité le partage d'informations et les échanges

Recommandations

- Un coordonnateur central du projet pour assurer la communication entre les chercheurs des 4 RRAPPL durant toutes les phases de l'étude

Fonds

Enjeux :

- La charge de travail de chaque RRAPPL a été plus importante que prévue et les budgets disponibles très serrés

Ce qui a fonctionné :

- Le budget était suffisant pour couvrir une partie des dépenses
- La contribution en nature de chaque RRAPPL a été importante
- Le Réseau-1 Québec a contribué aux coûts des téléconférences et la rencontre en personne des chercheurs

Recommandations

- Une évaluation plus juste des coûts est essentielle au succès des projets multi-sites du Réseau-1 Québec

Organisation

Enjeux :

- Les délais de réalisation très courts
- L'impossibilité de modifier les instruments développés initialement pour le projet de l'UdeM

Ce qui a fonctionné :

- Un coordonnateur central de projet expérimenté a été indispensable à la réussite de cette étude multi-sites
- La distribution de questionnaires-papier lors des réunions cliniques a contribué au taux de réponse élevé
- Les bonnes relations avec le personnel administratif des différentes UMF

Recommandations

- La participation des chercheurs à toutes les phases de l'étude serait idéal: développement d'instruments et la collecte et l'analyse des données